
# Governança de TI — Prefeitura de Boa Esperança

### IND02 · Chamados de lentidão do prontuário (meta ≤ 29)

Valor Atual por MesAno




Riscos Críticos

**2**

Indicadores Não Atendidos


**4**

Marcos Atrasados

**3**

### IND01 · Disponibilidade do portal (meta ≥ 99%)


Valor Atual por MesAno




| Marco | Prazo | Situacao | Responsavel |
|---|---|---|---|
| Tratar os 14 computadores sem atualização | 30/11/26 | Atrasado | Coordenação de TI |
| Testes mensais de restauração (ciclo completo) | 30/09/27 | Em dia | Coordenação de TI |
| Teste mensal de restauração de nov/2026 | 30/11/26 | Atrasado | Coordenação de TI |
| SLA de desempenho com o fornecedor | 31/12/26 | Em dia | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde |
| Procedimento de continuidade do portal | 30/11/26 | Atrasado | Gestor de Sistemas |
| Plano de substituição do parque | 31/03/27 | Em dia | Sec. de Administração |
| Plano de correção | 30/11/26 | Concluído | Gestor de Sistemas |
| Monitoramento de disponibilidade com alerta | 30/10/26 | Concluído | Gestor de Sistemas |
| Inventário dos 38 computadores antigos | 30/10/26 | Concluído | Coordenação de TI |
| Backup automatizado da folha e do prontuário | 31/12/26 | Concluído | Coordenação de TI |
| Análise dos 146 chamados (causa raiz) | 30/10/26 | Concluído | Gestor de Sistemas |
| 1º teste de restauração da folha e do prontuário | 30/10/26 | Concluído | Coordenação de TI |
| **Total** | | | |

| Indicador | Valor Exibido | Texto Meta | Situação | Responsavel |
|---|---|---|---|---|
| Chamados de lentidão do prontuário (janela de 20 dias úteis) | 64 chamados | Meta ≤ 29 chamados | Em atenção | Coordenação de Sistemas e Infraestrutura |
| Computadores sem atualização ligados à rede | 6 computadores | Meta ≤ 0 computadores | Não atendido | Coordenação de TI |
| Folha e prontuário com backup automatizado | 100,0% | Meta ≥ 100% | Atendido | Coordenação de TI |
| Testes de restauração realizados (acumulado previsto) | 66,7% | Meta ≥ 100% | Em atenção | Coordenação de TI |
| Disponibilidade mensal do portal | 98,6% | Meta ≥ 99% | Não atendido | Gestão de TI |
| Revisões de permissões do prontuário no trimestre | 0 revisões | Meta ≥ 1 revisões | Não atendido | Gestão de TI |
| Tempo de recuperação do portal (último incidente) | 5,33 horas | Meta ≤ 4 horas | Não atendido | Gestão de TI |
| Dias com lentidão no prontuário (de 20 dias úteis) | 3 dias | Meta a definir | Sem meta | Gestor de Sistemas |
| **Total** | **80,98** | **Meta a definir** | **Sem meta** | |

## Matriz de riscos (probabilidade × impacto)




## Risco

- [ ] Falha na restauração de dados
- [ ] Indisponibilidade do portal
- [ ] Lentidão ou queda do prontuário
- [ ] Malware via computadores desatualizados

| ID_Risco | Risco | Indice | Faixa | Situacao_Tratamento | Responsavel |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Falha na restauração de dados | 20 | Crítico | Atrasado | Coordenação de TI |
| R2 | Lentidão ou queda do prontuário | 25 | Crítico | Em dia | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde |
| R3 | Malware via computadores desatualizados | 12 | Médio | Atrasado | Coordenação de TI + Sec. de Administração |
| R4 | Indisponibilidade do portal | 12 | Médio | Atrasado | Gestor de Sistemas |

| Decisao | ID_Risco | Responsavel | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Isolar da rede os 6 computadores ainda sem atualização | R3 | Coordenação de TI | 15/01/27 | Proposta |
| Repor o teste de restauração em atraso e instituir revisão trimestral de permissões | R1 | Coordenação de TI e Gestão de TI | 31/01/27 | Proposta |
| Formalizar SLA e plano de recuperação do portal | R4 | Gestor de Sistemas | 31/03/27 | Proposta |
| Manter o plano do prontuário e definir meta para dias com lentidão | R2 | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde | 31/01/27 | Proposta |

| Marco | Prazo | Situacao | Responsavel |
|---|---|---|---|
| Testes mensais de restauração (ciclo completo) | 30/09/27 | Em dia | Coordenação de TI |
| Plano de substituição do parque | 31/03/27 | Em dia | Sec. de Administração |
| Backup automatizado da folha e do prontuário | 31/12/26 | Concluído | Coordenação de TI |
| SLA de desempenho com o fornecedor | 31/12/26 | Em dia | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde |
| Plano de correção | 30/11/26 | Concluído | Gestor de Sistemas |
| Procedimento de continuidade do portal | 30/11/26 | Atrasado | Gestor de Sistemas |
| Teste mensal de restauração de nov/2026 | 30/11/26 | Atrasado | Coordenação de TI |
| Tratar os 14 computadores sem atualização | 30/11/26 | Atrasado | Coordenação de TI |
| 1º teste de restauração da folha e do prontuário | 30/10/26 | Concluído | Coordenação de TI |
| Análise dos 146 chamados (causa raiz) | 30/10/26 | Concluído | Gestor de Sistemas |
| Inventário dos 38 computadores antigos | 30/10/26 | Concluído | Coordenação de TI |
| Monitoramento de disponibilidade com alerta | 30/10/26 | Concluído | Gestor de Sistemas |